ETAPAS DO PROJETO - In Music		
ITEM	DESCRIÇÃO	ENTREGA
1	ENTREGA 01: EQUIPE E TEMA	12/08/2025
2	ENTREGA 02: DEFINIÇÃO DO TEMA DO PROJETO E DA ENTIDADE DE EXTENSÃO	19/08/2025
3	ENTREGA 03: ENTREGA DA PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO	16/09/2025
4	ENTREGA 04: MVP + CRONOGRAMA + MAPA DE CONHECIMENTO + MATRIZ DE HABILIDADES	16/09/2025
6	ENTREGA 05: SPRINT1 (BUSCA POR FONTES DE INFORMAÇÃO NA WEB)	06/10/2025
6.1	REUNIÃO 01: PESQUISA POR PÁGINAS COM DADOS RELEVANTES	16/09/2025
6.2	REUNIÃO 02: ESTUDO SOBRE AS ESTRUTURAS DAS PÁGINAS E AS FORMAS DE CAPTURA	23/09/2025
6.3	REUNIÃO 03: FILTRO DE PÁGINAS COM MAIOR NÚMERO DE DADOS X ACESSO	30/09/2025
7	ENTREGA 06: SPRINT2 (DESENVOLVIMENTO DOS WEBBOTS E CAPTURA DE DADOS)	28/10/2025
7.1	REUNIÃO 01: DISTRIBUIÇÃO DOS ALVOS NA EQUIPE	16/09/2025
7.2	REUNIÃO 02: COMPARTILHAMENTO DOS RESULTADOS PRELIMINARES	30/09/2025
7.3	REUNIÃO 03: JUNÇÃO DOS DADOS CAPTURADOS	07/10/2025
7.4	REUNIÃO 03: CORREÇÃO DE ERROS PRELIMINARES	14/10/2025
8	ENTREGA 06: SPRINT 3 (TESTE, VALIDAÇÃO E REVISÃO DE CÓDIGOS)	04/11/2025
8.1	REUNIÃO 01: TESTES PRIMÁRIOS E COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS	14/10/2025
8.2	REUNIÃO 02: REVISÃO E VALIDAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CÓDIGOS	21/10/2025
8.3	REUNIÃO 03: TESTES FINAIS	28/10/2025
9	ENTREGA 07: APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE)	18/11/2025
9.1	PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	11/11/2025
9.2	APRESENTAÇÃO DO PROJETO	18/11/2025
10	ENTREGA 08: RELATÓRIO FINAL	18/11/2025
10.1	DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO	17/11/2025
10.2	LIÇÕES APRENDIDAS	17/11/2025